

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННОЙ В
2008-2010 ГОДАХ РАБОТЕ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ МЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ**

Юсупов А.

Департамент фонда мелиорации орошаемых земель при Минфине

Указ Президента Республики Узбекистан от 29 октября 2007 года N УП-3932 “О мерах по коренному совершенствованию системы мелиоративного улучшения земель”.


Постановление Президента Республики Узбекистан от 31 октября 2007 года N ПП-718 “Об организации деятельности Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель при Министерстве финансов Республики Узбекистан”.

Основные задачи и направления :

- создание необходимых условий для дальнейшего устойчивого развития сельскохозяйственного производства;
- улучшение мелиоративного состояния земель, повышения их плодородия и на этой основе увеличения урожайности сельскохозяйственных культур;
- а также совершенствование механизма организации и финансирования мелиоративных работ.

СТРУКТУРА

Департамента по управлению Фондом мелиоративного улучшения орошаемых земель при Министерстве финансов Республики Узбекистан




2008 году 28 ноября было принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан N 261 “О мерах по совершенствованию формирования и реализации программ мелиоративного улучшения орошаемых земель”

Данным Постановлением утверждены :

- Положение о порядке формирования, разработки, проведения экспертизы, утверждения и реализации проектов по мелиоративному улучшению орошаемых земель;
- Положение о порядке формирования доходов и расходования средств Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель при Министерстве финансов Республики Узбекистан.

СХЕМА

формирования, согласования и утверждения ежегодной адресной программы мелиоративного улучшения орошаемых земель



В целях стимулирования обновления существующего и формирования многопрофильного парка мелиоративной техники, обеспечения поставки строительным и эксплуатационным водохозяйственным организациям, осуществляющим деятельность по мелиоративному улучшению орошаемых земель, современной мелиоративной техники и оборудования принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21 декабря 2007 года N266 и создана специализированная государственная лизинговая компания "Узмелиомашлизинг" в форме государственного унитарного предприятия.

За последние три года построены и реконструированы более 750 км оросительных и 3700 км коллекторно-дренажных систем, а также другие водохозяйственные объекты.


За этот период в проектных зонах площадью 860 тыс. га орошаемых земель достигнуто оптимальное залегание уровня грунтовых вод для нормального роста и развития сельскохозяйственных растений. При этом площадь орошаемых земель с уровнем залегания грунтовых вод до 2,0 уменьшилась на 239 тыс. га, а площадь сильно и средnezасоленных земель - на 60,3 тыс. га, и следовательно на эту величину увеличилась площадь слабозасоленных и незасоленных земель.

Из 4,3 млн.га орошаемых земель 2,1 млн.га (49%) земель засолены в различной степени, в том числе 780 тыс. га (18%) - сильно и средnezасолены. Мелиоративное состояние 535 тыс.га (13%) орошаемых земель находится в неудовлетворительном состоянии, свыше 23 процентов и пока относятся к категории земель с низким балл-бонитетом.

В результате осуществляемых работ средний балл-бонитет почв по республике стабилизировался и наметился его рост.

В Джизакской, Навоийской, Самаркандской и Сырдарьинской областях наблюдается рост на 1,5-2,5 балла.

Динамика роста объёмов мелиоративных мероприятий



— строительно-монтажные
работы, млрд. сум
— мощность, км

ПОКАЗАТЕЛИ

по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель за 2008-2010 годы

№	Наименование областей	Общая орошаемая площадь тыс.га	всего выделено средств, млн.сум	в том числе			улучшение мелиоративного состояния, тыс.га
				Доля региона в общей сумме	на ремонтно-восстановительные работы, млн.сум	на строительство и реконструкцию, млн.сум	
1	2	3	6	6а	7	8	9
1	Рес. Каракалпакстан	500,4	26158,1	8,9	16513,9	9644,2	122,6
	<i>области</i>						
2	Андижанская	273,2	16940,9	5,8	11489,8	5451,0	12,6
3	Бухарская	274,9	35605,2	12,1	11343,2	24262,0	93,7
4	Джиззакская	299,6	22035,0	7,5	9159,7	12875,3	14,9
5	Кашкадарьинская	512,6	27028,4	9,2	12682,6	14345,8	34,9
6	Навоийская	123,8	8537,1	2,9	4232,8	4304,3	51,0
7	Наманганская	282,6	10779,0	3,7	7689,9	3089,0	25,6
8	Самаркандская	377,9	10869,8	3,7	6841,4	4028,4	17,4
9	Сурхандарьинская	325,7	20247,0	6,9	9953,8	10293,2	23,6
10	Сырдарьинская	292,2	24604,2	8,4	10115,3	14488,9	70,7
11	Ташкентская	394,2	12411,7	4,2	9227,3	3184,4	37,9
12	Ферганская	359,8	31810,3	10,8	18781,0	13029,3	72,2
13	Харезмская	280,2	29990,2	10,2	17412,9	12577,3	162,9
	Затраты заказчика		16467,9			16467,9	
	Приобр. мел. техн		81936,5			81936,5	
	Всего	4297,1	375421,2	100	145443,6	229977,6	740,0

Основные показатели выполненных мелиоративных работ за 2008-2010 годы

№	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Всего 2008-2010 гг.	2008 год	2009 год	2010 год
1	Реконструкцию и строительство:	млрд.сум	143,5	22,4	57,3	63,8
	-Коллекторы	км	1615,5	266,5	702	647
	- Закрытых горизонтальных дренажных сетей	км	279		140	139
	- Мелиоративные скважины	шт.	442		249	193
	- Мелиоративные насосные станции	шт.	27	12	9	6
	- Дюкер, водопад	шт.	9	5	1	3
	- Наблюдательные скважины	шт.	685		485	200
2	Ремонтно-восстановительные работы:	млрд.сум	145,9	38,6	48,1	59,2
	-Коллекторы	км	36884	11038	12696	13150
	- Закрытых горизонтальных дренажных сетей	км	3282	896	1311	1075
	- Мелиоративные скважины	шт.	3590	1539	1249	802
	- Мелиоративные насосные станции	шт.	158	71	57	30
	- Трубчатые переезды	шт.	2212	396	773	1043
	- Гидропосты	шт.	135	44	49	42
	- Наблюдательные скважины	шт.	3881	1041	1607	1233
	- Дюкер, акведук					
3	Закупка мелиоративной техники	млрд.сум	81,9	29,3	25,4	27,2
	-Экскаваторы	шт.	459	180	130	149
	-Булдозеры	шт.	123	46	30	47
	- Трайлеры-тягачи	комп	65	26	26	13
	- Дренопромывочный агрегат ПДТ	комп	35	18	8	9
	- Передвижной трактор-АЗС	шт.	60	26	26	8
	- Сварочный агрегат	шт.	39	13	26	
	- Мобильные здания (вагон-домик)	шт.	149	60	50	39
	-Автомастерская	шт.	26			26
	-Автосамасвалы	шт.			14	
	- Трактор ТТЗ (прицеп)	комп			14	23
Всего средств		млн.сум	371,3	90,3	130,8	150,2

Прогнозные параметры мелиоративных мероприятий на 2011 год


№	Наименование областей	Общая орошаемая площадь тыс.га	в том числе площадь сильного и среднего засоления, тыс.га	Общая протяж-сть КДС, км	Программа на 2011 год			
					всего выделено средств, млн. сум	в том числе		площадь улучшения мелиоративного состояния, тыс.га
						на ремонтно-восстановительные работы, млн. сум	на строительство реконструкцию, млн. сум	
1	2	3	4	5	10	11	12	13
1	Рес. Каракалпакстан	500,4	236,9	19695	16913,1	9926,7	6986,4	34,1
	<i>области</i>							
2	Андижанская	273,2	4,7	8196,8	11722,3	7844,3	3878,0	17,6
3	Бухарская	274,9	88,4	7559,7	15740,3	6754,9	8985,4	19,8
4	Джиззакская	299,6	94,4	17706,4	9353,1	4512,8	4840,3	13,6
5	Кашкадарьинская	512,6	66	13938,9	15829,8	5244,9	10584,9	7,6
6	Навоийская	123,8	31,9	2691,9	7020,1	2969,1	4051,0	17,1
7	Наманганская	282,6	9,1	5076,7	7196,4	4450,9	2745,5	6,1
8	Самаркандская	377,9	0,4	3293	8028,5	3510,0	4518,5	28,2
9	Сурхандарьинская	325,7	51,6	10333	10688,7	5115,3	5573,4	13,1
10	Сырдарьинская	292,2	63,3	16536,7	8778,5	4633,5	4145,0	12,0
11	Ташкентская	394,2	2	8440,5	11570,6	5495,6	6075,0	14,7
12	Ферганская	359,8	48	15007,6	14325,6	8325,1	6000,5	46,0
13	Харезмская	280,2	130,4	10358,2	19133,1	9217,0	9916,1	20,1
	Прочие затраты заказчика					8200,0	8200,0	
	Приобр. мелиоративной техники				20000,0		20000,0	
	Всего	4297,1	827,1	138834,4	184500,0	78000,0	105000,0	250,0

С 2009 года начата реализация совместного с ПРООН проекта «Содействие развитию потенциала Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель».

На первом этапе проекта разработана и предложена совместно с международными консультантами стратегия институционального развития Фонда, включающая в себя такие вопросы как:

- - пересмотр организационно-управленческой структуры Департамента Управления ФМУОЗ;**
- - развитие кадрового потенциала;**
- - совершенствование законодательной базы;**
- - улучшение взаимодействия с партнёрскими организациями;**
- -совершенствование внутренних процедур в деятельности;**
- - разработка общей стратегии ирригации и дренажа.**
- Проведена ознакомительная поездка специалистов ДУ ФМУОЗ в США для изучения их опыта в области мелиорации земель.**

В настоящее время в рамках 2-стадии этого проекта разрабатывается геоинформационная система (ГИС) включающая в себя базу данных по оперативному анализу мелиоративного состояния земель и контроля целевого использования бюджетных средств.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !